

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ПЕРЕХОДУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПОЛНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ФООП
В МБОУ «СОШ ИМ М.М.МЕРЖУЕВА С.БАМУТ»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. ОРГАНИЗАЦИОННО–УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Организовать и провести педагогические советы, родительские собрания посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	Февраль , май и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	Февраль	руководитель рабочей группы и член рабочей группы Дарчиева М,Х	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Февраль.март, август 2023 года	Руководитель рабочей группы, заведующий библиотекой	Акт
Организовать изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования) учебных планов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее соответственно - НОО, ООО, СОО) в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности, определения направления профильных классов на уровне СОО	Февраль,март 2023 года	Руководитель рабочей группы, директор	Отчет по проведенному анализу изучению потребностей (запросов обучающихся и родителей (законных представителей)
2. Нормативно-правовое обеспечени			
Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФООП при обучении обучающихся	Август	Руководитель рабочей группы, директор	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Изучить образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических	Февральмарт 2023 года	Руководитель рабочей группы и директор	Создан банк дефицитов педагогически

работников ОО в условиях введения ФООП			
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель –май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель– июнь	Руководитель рабочей группы и директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП	Февраль– август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Разработать приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствии с ФГОС и ФООП	Январь ,июль 2023 года	Руководитель рабочей группы и директор	Утвержденные приказы, локальные акты
Рассмотреть и утвердить ООП, приведенные в соответствии с ФГОС и ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Руководитель рабочей группы и директор	Утвержденные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО размещены на официальном сайте общеобразовательной организации (далее - ОО)

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Провести родительские собрания, посвященные применению ФООП	Апрель, август	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Разместить ФООП на сайте школы	До 1 апреля	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте