


**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «средняя  
общеобразовательная школа им М.М.Мержуева с.Бамут »»**  
**Т.М.Мержуева**

**Дорожная карта****действий по созданию и функционированию****Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  
на базе МБОУ «СОШ им М.М.Мержуева с.Бамут »**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Июнь-июль 2023	директор
2	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «СОШ им М.М.Мержуева с.Бамут » в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	июль 2023 г.	директор
3	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	июль 2023 г.	директор
4	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	июль –август 2023 г.	директор
5	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	август 2023	директор
6	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2023	директор
7	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	май 2023	директор
8	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	Август – сентябрь 2023	директор

9				
10	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Сентябрь - октябрь	Заместитель директора (УВР)
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2023	Заместитель директора (УВР)
12	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
13	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ		Заместитель директора (УВР)
14	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2023г.	Заместитель директора (УВР)